

카카오스토리 플러스 개발

KaKaoStory Plus Development

프로젝트 수행 계획서

Project Management Plan (PMP)

김희찬, 김낙균

2022년 1월 20일

1. 개요

1.1 프로젝트 명

본 프로젝트의 명칭은 “카카오스토리 플러스 개발” 이라 한다.

1.2 프로젝트 기간

프로젝트 기간 : 2022.01.20. ~ 미정

1.3 프로젝트 목적

- 기존 카카오스토리에서 제공하고 있는 기능에 추가 기능 제공
- 카카오스토리 Html을 이용하여 작성

1.4 프로젝트 기대효과

기존 사용자가 없어서 불편했던 기능을 추가로 개발하여 사용자에게 좀 더 편의성을 제공

- 카카오스토리 방문자 매크로 기능
- 카카오스토리 글을 예약된 시간에 자동으로 업로드
- 카카오스토리에 작성한 글을 전체 삭제 해주는 기능
- 카카오스토리 친구를 선택해서 자동으로 삭제해주는 기능 추가
- 차단한 사용자를 아예 보이지 않도록 하는 기능

2. 프로젝트 범위

2.1 작업명세서

2.1.1. 카카오톡 플러스 개발

업 무	업무 범위
카카오톡 방문자 매크로	<input type="checkbox"/> 카카오톡 방문자 수를 원하는 만큼 증가
카카오톡 글 관리	<input type="checkbox"/> 카카오톡 글을 예약해서 그 시간이 되면 자동으로 업로드 <input type="checkbox"/> 카카오톡에 작성했던 글을 전부 삭제해주는 기능
카카오톡 친구 관리	<input type="checkbox"/> 카카오톡 친구 선택 삭제 기능 (전부 삭제 추가) <input type="checkbox"/> 차단한 사용자가 다시는 보이지 않게 제거하는 기능

3. 시스템 구축 환경

3.1 하드웨어 구성도

하드웨어 구성 현황

시스템	시스템정보	비고
PC	Windows 10	
Moblle	Android 11, 12	

4. 프로젝트 관리

4.1 프로젝트 보고 계획

- 일 1회 개발 진척도를 카카오톡을 통해 공유하여 협업
- 주 1회 대면 혹은 비대면으로 전체 시스템 진행도에 관해 회의